नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पा

आ.व.०७१/०७२ को तेश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण

वजेट उप सिर्षक नं.: ३२९१०८-३/४

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम PI

क्र.स.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक अवधिको लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक अवधिको भौतिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रगति परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
अ	**पूँजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु**												
१	**दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन**												
१.१	डालेघाँसको बिउ खरिद, रोपण तथा बितरण	प्याकेज	३	१.६९	१५	०	०	०	०	०	०	०	
१.२	कबुलियती वन समूहमा उत्पादित बिरुवा खरिद	हजार	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१०	१००	
२	**वनको दिगो उपयोग तथा बजारीकरण**												
२.२	फलफुल तथा आयमूलक बिरुवा खरिद तथा वितरण	हजार	५	११.२७	१००	५	११.२७	१००	२०	११.२७	२०	१००	
२.३	गै.का.व.पै. बिरुवा खरिद तथा वितरण (निगालो, बाँस, तेजपात, ओखर, अम्रिसो आदि)	हजार	५	५.६४	५०	५	५.६४	५०	५	५.६४	५.३०	१००	
२.४	एक क्लष्टर एक उत्पादन अम्रिसो, भुइकटहर,अलैची, बाँस तथा अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार	हजार	१	५.६४	५०	१	५.६४	५०	१	५.६४	१५	१००	
३	**वन क्षेत्रको सुशासन**												
३.१	पुरानो समूहको कबुलियती वन क्षेत्र व्यवस्थापन अनुदान	समूह	१	२.२५	२०	०	०	०	१	०	१	१००	दोश्रोको कार्य भएको
३.२	उत्कृष्ट कबुलियती वन समूह पुरस्कृत गर्ने	जिल्ला	१	१.६९	१५	१	१.६९	१५	१	०.००	०	०	
३.४	अनुगमन, मुल्याङ्कन र सफल कार्यहरुको संकलन तथा पुस्तिका प्रकाशन (जिल्ला)	पटक	१	२.८२	२५	१	२.८२	२५	१	१.००	१	१००	
४	**उपयुक्त वातावरणको सृजना**												
४.२	ग्रामिण पूर्वाधार/भू संरक्षण सामाग्री सहयोग	सेट	१	५.६४	५०	०	०	०	१		१	१००	दोश्रोको कार्य भएको
आ	**चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु (जिल्लास्तरीय)**												
१	**दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन**												
१.१	कबुलियती वन समूह गठन	वटा	१०	११.२७	१००	०	०	०	०	०	१०	१००	
१.२	कबुलियती वन कार्ययोजना तयारी	वटा	१०	११.२७	१००	०	०	०	०	०	१०	१००	
१.४	जग्गा विकास तालिम	पटक	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१००	१०	११.२७	१०	१००	
३	**वन क्षेत्रको सुशासन**												
३.१	जिल्ला कार्यक्रम समन्वय समितिको वार्षिक समिक्षा	पटक	१	२.२५	२०	०	०	०	०	०	०	०	
३.२	जिल्ला कार्यक्रम समन्वय/जिल्ला वन समन्वय समितिको बैठक	पटक	३	१.१३	१०	१	०.३८	३	१	०.००	१	३३	
३.३	जिल्ला समन्वय कार्यदल बैठक	पटक	३	०.६८	६	१	०.२३	२	०	०.००	०	०	

जिल्ला वन अधिकृत

३.४	क्लष्टर लेभल योजना तयारी गोष्ठी	पटक	५	१.१३	१०	०	०	०	०	०	०	०	
३.५	वन व्यवस्थापन तालिम किसान (स्थलगत) २ दिने	पटक	१	१.१३	१०	०	०	०	०	०	०	०	
३.९	समूह स्तरीय सहभागितामूलक अनुगमन	पटक	२	०.६८	६	०	०	०	०	०	२	१००	
३.१०	संयुक्त अनुगमन (जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरुको)	पटक	१	२.२५	२०	०	०	०	१	०	१	१००	दोश्रोको कार्य भएको
५	कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च	जिल्ला	१	९.०२	८०	१८	३.०४००	२७	१	३.०४००	१	१००	
	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क र ख को जम्मा)				१००	८८७		५३.२५	४७२		४९.१३			
	कार्यालय संचालन खर्च					७०			२४					
कुल जम्मा खर्च (क+ख+ग)						९५७		५३.२५	४९६					

(15)

भौतिक प्रगति ४९.१३/५३.२५×१००=९२.२६%

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

जिल्ला वन अधिकृत
कार्यालय प्रमुख